

Durchführung von Schulprojekten an der GIBM

1. Zweck

Schulprojekte sollen nachhaltig der Weiterentwicklung unserer Schule dienen.

2. Geltungsbereich

Alle im Rahmen der GIBM durchgeführten Schulprojekte.

3. Geltende Unterlagen

Siehe Beilagen.

4. Richtlinien

1.1. Projektumfang

Der Projektumfang ist mit der Leitung (Schul- oder Abteilungsleitung) vor Beginn des Projekts festzulegen. Zum Projektumfang gehört immer auch eine schriftliche Formulierung des Projektziels, eine Ressourcenplanung (evtl. mit Antrag auf Ressourcen), eine zeitliche Planung, einen Projektbericht evtl. mit einer Präsentation vor den interessierten Parteien (Stackholders) und eine Planung/Vorschlag, wie die Projektergebnisse in die Weiterentwicklung der Schule einfließen können (F1.3-01).

1.2. Projektverantwortung

Ein Projekt wird entweder vom Lehrkörper vorgeschlagen oder von der Leitung (Schul- oder Abteilungsleitung) vorgegeben. Die Projektverantwortung liegt bei den für die Leitung des Projekts bestimmten Personen. Sie sind verpflichtet der Leitung (Abteilungsleitung und/oder Schulleitung) über den Verlauf des Projekts periodisch zu berichten.

1.3. Projektplanung

Die Projektplanung ist mit der Leitung (Schul- oder Abteilungsleitung) abgesprochen. Die Projektplanung beinhaltet

- einen Projekt-Zeitplan mit Meilensteinen und einem zeitlichen Rahmen mit Beginn- und Enddatum
- eine Ressourcenplanung (Kosten und Arbeitsstunden) + evtl. ein Antrag für Ressourcen

1.4. Projektankündigung und Durchführung

Die Mitarbeiter wissen, wo sie sich über das Projekt informieren können (SFO-Intern: laufende Schulprojekte, vergangene Schulprojekte).

Die laufenden und geplanten Projekte werden in einem Projekt-Monitoring halbjährlich von der Schulleitung eingesehen und beurteilt.

1.5. Folgeaktivitäten

Nach einem Projekt werden evtl. Folgeaktivitäten in der SL behandelt.

5. Qualitätsziele

80% der korrektiven Massnahmen werden innerhalb der vorgesehenen Termine erledigt.

6. Beilagen

F1.3-01 Projektantrag

P1.3-02 Zuweisung und Rapportierung projektgebundener Entlastungs-Arbeitsstunden und -Lektionen